ഉത്തരം

(എ) 15000.

(ബി) 43179.

(സി) ബാക്കിയില്ല.

(ഡി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

(ഇ) പ്രതിമാസ ഉപയോഗം 20 യൂണിറ്റ് വരെയുള്ളവർക്ക് സൗജന്യമാണ്. അതിന് മുകളിലുള്ളവർ സാധാരണ ഗാർഹിക താരിഫ് ചാർജ്ജാണ് നൽകേണ്ടത്.

സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പണി പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള കാലതാമസം

60 [378] ശ്രീ. വർക്കല കഹാർ:

,, എം. എ. ചന്ദ്രശേഖരൻ:

,, പി. ശങ്കരൻ:

,, പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ:

,, വി. ഡി. സതീശൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്;

(ബി) ഇവയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക എത്രയായിരുന്നു;

(സി) ഇവയുടെ പണി എന്നാണ് തുടങ്ങിയത്;

(ഡി) ഇവയുടെ പണി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു;

(ഇ) ഇവയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എഫ്) അവയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് എന്ത് തുക വീതം ചെലവാകും;

(ജി) വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ പണികൾ യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെമേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ, ബി, സി ആന്റ് ഡി) വിശദ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം I-ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.†

(ഇ) സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം, ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ, കോൺട്രക്ടർമാർ ജോലി നിർത്തിവയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലാണ് മുഖ്യമായും സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നത്.

(എഫ്) സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പണി പൂർത്തികരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ കൃത്യമായി ചെലവായ തുക അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു.

(ജി) വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ പണികൾ യഥാസമയം പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദികളായ കരാറുകാരിൽ നിന്ന് നഷ്ടം ഈടാക്കാറുണ്ട്.

വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

61 [379] ശ്രീ. കെ. മോഹൻകുമാർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് പൂർത്തിയാക്കിയ വികസന പരിപാടികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് അറിയിക്കാമോ;

(ബി) 2005-ൽ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വികസന പരിപാടികൾ ഏതെല്ലാമാണ്;

(സി) വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഊർജ്ജിത നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഈ സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി ബോർഡ് പൂർത്തിയാക്കിയ വികസന പരിപാടികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

(i) 1,93,219 പുതിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ നൽകി.

(ii) 43,179 സൗജന്യ കണക്ഷനുകൾ ബി.പി.എൽ. വിഭാഗത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

† അനുബന്ധം VI

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

അനുബന്ധം VI

[2-2-2005-ലെ നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത 60 (378)-ാം നമ്പർ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ദയവായി കാണുക.]

ഇപ്പോൾ പണി നടക്കുന്ന സബ്സ്റ്റേഷന്റെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം.	സബ്സ്റ്റേഷന്റെ്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പണി തുടങ്ങിയത്	പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് (ടാർജറ്റ് തീയതി)
	220 കെ.വി.			
1	തളിപ്പറമ്പ	1076·00	12/2001	3/2005
2	മാലാപ്പറമ്പ	3422·00	11/2004	12/2005
3	ഇടപ്പോൺ (അപ്ഗ്രഡേഷൻ)	2422·00	5/2000	3/2006
4	കുണ്ടറ (അപ്ഗ്രഡേഷൻ)	3361·00	1/2000	3/2005
5	പുന്നപ്ര (അപ്ഗ്രഡേഷൻ)	2961·00	5/2000	3/2007
	110 കെ.വി.			
1	പുന്നയൂർക്കുളം	1083·00	4/2001	3/2005
2	പരപ്പനങ്ങാടി	854·00	8/1999	3/2006
3	മേലാറ്റൂർ	768·00	3/2000	12/2005
4	ഉടുമ്പന്നൂർ	707·65	1/2004	3/2005
5	എടത്വ	1278·5	1/1998	3/2006
6	ചെല്ലാനം	630·00	11/2000	3/2006
7	ആറ്റിങ്ങൽ (അപ്ഗ്രഡേഷൻ)	1123·43	7/2000	3/2005
8	വർക്കല (അപ്ഗ്രഡേഷൻ)	429·3	7/2000	3/2006
9	മാവേലിക്കര (അപ്ഗ്രഡേഷൻ)	1255·00	7/2000	3/2005
10	കൂടൽ	268·00	5/1994	3/2005
	66 കെ.വി.			
1	എടക്കര	764·00	1/2000	9/2005
2	നെടുങ്കണ്ടം	722·00	3/2002	3/2005
3	G.I.S. L.A കോംപ്ലക്സ്	3000·00	1/1997	3/2005
4	G.I.S. പവർ ഹൗസ്	3000·00	1/1997	3/2005
5	G.I.S. മറൈൻ ഡ്രൈവ്	3000·00	5/1998	9/2005
6	G.I.S. ഫോർട്ട് കൊച്ചി	3000·00	8/1995	12/2005
7	ത്രിവേണി	188·59	6/1996	12/2005

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

അനുബന്ധം VI—(തുടർച്ച)

ക്രമ നം.	സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പണി തുടങ്ങിയത്	പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് (ടാർജറ്റ് തീയതി)
	33 കെ.വി.			
1	അനന്തപുരം	210·08	4/2001	3/2006
2	ബദിയടുക്ക	210·67	4/2001	3/2006
3	ബേലൂർ	181·29	4/2001	3/2006
4	നാടുകാണി	248·71	10/2000	3/2005
5	പെർള	215·46	4/2001	3/2006
6	വെസ്റ്റ് എളേരി	128·49	4/2000	3/2005
7	നീലേശ്വരം	331·07	6/2004	9/2005
8	പയ്യന്നൂർ ടൗൺ	145·79	10/2004	3/2006
9	രാമനാട്ടുകര	240·92	1/2002	3/2007
10	തിരുവള്ളൂർ	178·291	11/2000	9/2005
11	മേലടി	190·81	11/2000	9/2005
12	ഒതുക്കുങ്ങൽ	212·00	3/20001	9/2005
13	തിരുനാവായ	246·00	11/2000	9/2005
14	തൃക്കണാപുരം	239·00	11/2001	3/2006
15	ആലത്തൂർ	185·00	7/2004	9/2005
16	കൊങ്ങാട്	202·00	11/2000	3/2005
17	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	180·50	11/2000	3/2005
18	നെല്ലിയാമ്പതി	167·00	4/2004	3/2005
19	മണിയമ്പാറ	285·00	1/2004	9/2005
20	അഞ്ചങ്ങാടി	216·33	8/2000	3/2005
21	ചിറയ്ക്കൽ	116·00	9/2003	9/2005
22	കല്ലേറ്റുംകര	234·00	6/2003	9/2005
23	കൈപ്പമംഗലം	211·78	5/2002	3/2005

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

അനുബന്ധം VI—(തുടർച്ച)

ക്രമ നം.	സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	പണി തുടങ്ങിയത്	പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് (ടാർജറ്റ് തീയതി)
24	കൊങ്ങാനൂർ	164·21	9/2004	3/2006
25	കൊരട്ടി	196·77	8/2000	9/2005
26	മുല്ലശ്ശേരി	164·22	5/2002	9/2005
27	പറപ്പൂർ	368·17	10/2003	9/2005
28	പരിയാരം	164·37	9/2004	3/2006
29	പുമല	261·85	1/2005	3/2006
30	വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ	175·21	5/2002	9/2005
31	കുമ്പനാട്	300·00	4/2001	3/2006
32	റാന്നി-പെരിനാട്	275·00	4/2001	3/2006
33	കുത്തിയതോട്	262·00	1/2005	3/2006
34	തകഴി	276·00	8/2004	3/2006
35	കോന്നി	333·00	2/2003	3/2006
36	കറ്റാനം	276·00	1/2005	3/2006
37	ചുള്ളിമാനൂർ	203·896	7/2004	3/2006
38	പൂവ്വാർ	203·453	4/2003	3/2005
39	കല്ലമ്പലം	203·453	1/2001	3/2005
40	പുത്തൻവേലിക്കര	187·7	2/2004	9/2005
41	വരാപ്പുഴ	195·53	8/2000	3/2006
42	വടക്കേക്കര	188·22	8/2000	3/2005
43	വാഗമൺ	144·00	12/2004	3/2006
44	ഉപ്പുതറ	291·51	12/2003	3/2006
45	ഏഴുകോൺ	243·00	7/2001	3/2006
46	ചെങ്ങമനാട്	146·00	8/2003	3/2006
47	ആലക്കോട്	194·16	12/2004	3/2006

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly